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上海电力学院大中修项目管理办法（2010年6月修订）
一、凡单项造价在10000元以上的改建、改装、装修、修缮等非基建类项目均按本管理办法施行。归口管理部门为综合管理处。
二、项目投资必须符合国家的有关法令、法规、政策。

三、项目立项应考虑学校发展的总体规划和资金筹措状况，并兼顾危房改造、校容整治、环保、节能、安全等因素。

四、大中修项目的计划申报、项目实施按流程图（附后）操作：

 1．每年9月下旬，由各部门向综合管理处提交书面申请。

    （因特殊情况，可在每年3月补报一次。）

 2．每年10月上旬，由综合管理处将下年度的大中修项目计划汇总并上报分管校长审核。

 3．综合管理处根据分管校长核准的大中修项目和核拨的项目经费实施：

① 编制实施时间表。

② 按照《上海电力学院基建、修缮工程项目招投标管理实施细则（试行稿）》选择施工单位。

③ 签订施工合同，明确工程要求、安全责任、违约责任。

④ 负责现场监理。（项目申报部门配合监督方案实施、工程质量和进度。）

⑤ 会同项目申报部门，对照合同条款和工程预算验收竣工项目。

⑥ 项目竣工验收合格后移交项目申报部门。

⑦ 及时将初审后的决算提交审计处审计。

⑧ 按规定结付项目款。
⑨ 整理资料并及时归档。

五、项目经费必须专款专用。

六、控制项目造价，不得擅自扩大建设规模、提高建设标准；无特殊原因，不得超项目预算。

七、项目结算必须先经审计处审计。

八、工程款按合同条款和项目进度，由财务处监督、拨付。

九、本办法经校长办公会议核准，自2010年9月1日起施行。
上海电力学院

2010年 06 月 15 日
